

CRONOGRAMA

OBRA: PINTURA ASFALTICA DIVERSAS RUAS

MUNICIPIO : JARDINÓPOLIS SC

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01	
		R\$	%	R\$	%
1	Execução de pintura asfaltica	51.607,92	100,00%	51.607,92	100%
TOTAL - PROJETO			100%	51.607,92	100%
TOTAL				51.607,92	100,00%