

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Jardinópolis	APELIDO EMPREENDIMENTO Adequação de Residência Unifamiliar para NBR 9050	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Residência Unifamiliar para NBR 9050
-------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	Adequação de Residência Unifamiliar para	27.361,47	% Período:	64,55%	35,45%										
1.1.	DEMOLIÇÃO / REPOSICIONAMENTO	38,60	% Período:	100,00%											
1.2.	FECHAMENTO	7.186,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	10.874,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.894,08	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	5.030,84	% Período:	100,00%											
1.6.	RAMPA	1.336,91	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 27.361,47				%:	64,55%	35,45%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	17.662,50	9.698,97									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	17.662,50	9.698,97									
				%:	64,55%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	17.662,50	27.361,47									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	17.662,50	27.361,47									

Jardinópolis/SC

Local

terça-feira, 25 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Douglas Vinicius Fernandes

CREA/CAU: 180544-4

ART/RRT: