ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Cobertura em Estrutura metálica
Local Jardinópolis-SC

Area 200,00m2

Item	Discriminação	TOTAL		PERÍODO (meses) 1		2		Total	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,50	3,04%	759,50	3,04%			759,50	3,04%
2	ESTRUTURA EM CONCRETO	4.746,61	19,00%	4.746,61	19,00%			4.746,61	19,00%
3	COBERTURA	19.476,50	77,96%	19.476,50	77,96%			19.476,50	77,96%
	Total do mês (simples)	24.982,61	100%	24.982,61	100,00%			24.982,61	100,00%
	Total do mês (acumulado)	24.982,61		24.982,61	100,00%			24.982,61	100,00%

Jardinópolis ,SC, novembro de 2013.

Cesar Augusto Alberti
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº. 14.306-1
CPF-184.972.849-68