QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 1012758-71 / 2013 | Tomador: Município de Jardinópolis

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	PREVISTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL REPROGRAMA	INC. %
				FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.017,82						
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	125.534,65						
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO PAVILHÃO	11.779,88						
4	ALVENARIA	9.656,00						
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL	25.398,99	27.220,59	13.022,83			40.243,42	14,76
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO	1.305,44						
7	COBERTURA - ANEXO	3.784,67						
8	INST. HIDRÁULICA COM MÃO DE OBRA	3.485,19	374,25	179,05			553,30	0,20
9	INST. SANITÁRIA COM MÃO DE OBRA	2.467,00	1.248,63	597,37			1.846,00	0,68
10	INST. ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA	5.655,22	537,64	257,22			794,86	0,29
11	REVESTIMENTOS	5.665,80						
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	810,00						
13	ESQUADRIAS	3.749,10	1.743,48	834,12			2.577,60	0,95
14	PINTURA	11.052,85	16.977,90	8.122,54			25.100,44	9,21
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	9.735,48						
16	DIVERSOS	2.029,00	3.791,42	1.813,89			5.605,31	2,06
17	FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO	11.169,61						
18	Obras já executadas		191.856,08	4.090,52			195.946,60	71,86
	TOTAIS (R$)	238.296,70	243.750,00	28.917,53			272.667,53	
	INC. %		89,4%	10,6%				100,00

Contrapartida Obrigatória: 4.974,49

Contrapartida Adicional: 23.943,04

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016
Data

V.130103