CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO

Nº do contrato: 1012758-71 / 2013

Tomador: Município de Jardinópolis

Empreendimento: Construção de Quadra Esportiva Coberta

Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA													
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO PAVILHÃO													
4	ALVENARIA													
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL	40.243,42			100,00	100,00								
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO													
7	COBERTURA - ANEXO													
8	INST. HIDRÁULICA COM MÃO DE OBRA	553,30			100,00	100,00								
9	INST. SANITÁRIA COM MÃO DE OBRA	1.846,00			100,00	100,00								
10	INST. ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA	794,86			100,00	100,00								
11	REVESTIMENTOS													
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA													
13	ESQUADRIAS	2.577,60			100,00	100,00								
14	PINTURA	25.100,44					100,00	100,00						
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO													
16	DIVERSOS	5.605,31					100,00	100,00						
17	FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO													
18	Obras já executadas	195.946,60	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**71,86**	**71,86**	**16,88**	**88,74**	**11,26**	**100,00**						
	REPASSE	243.750,00	191.856,08		31.124,60		20.769,32							
	Contrapartida Financeira	28.917,53	4.090,52		14.890,58		9.936,43							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**272.667,53**	**195.946,60**		**46.015,18**		**30.705,75**							
	ACUMULADO (R$)		**195.946,60**		**241.961,78**		**272.667,53**							

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Jardinópolis
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 15 de dezembro de 2016
Data