CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	LOTE 04 E 05 - QUADRA 26

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**REFORMA**	**271.525,38**	% Período:	6,25%	36,38%	18,80%	29,01%	9,56%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.926,24	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO	21.990,60	% Período:	25,00%	75,00%										
1.3.	PISO	16.703,48	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	PAREDES/ DIVISORIAS E REVESTIMEN	91.944,62	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.5.	FORRO	11.731,20	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	ESQUADRIAS	31.523,35	% Período:				50,00%	50,00%							
1.7.	COBERTURA	41.404,57	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	38.164,08	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.9.	HIDRAULICA/ SANITARIA E ACESSORIC	10.543,54	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.256,81	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	PREVENTIVO DE INCENDIO	4.336,89	% Período:					100,00%							
2.	**AMPLIAÇÃO**	**865.016,49**	% Período:		14,75%	8,96%	10,00%	1,46%	5,06%	12,08%	11,06%	16,51%	20,13%		
2.1.	ESTACIONAMENTO COBERTO	127.569,73	% Período:		100,00%										
2.2.	FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO	77.508,07	% Período:			100,00%									
2.3.	SUPERESTRUTURA	86.479,83	% Período:				100,00%								
2.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	124.344,50	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
2.5.	PISO	50.677,81	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
2.6.	COBERTURA E FORRO	58.437,98	% Período:							50,00%	25,00%	25,00%			
2.7.	INSTALAÇOES ELETRICAS	37.709,89	% Período:							50,00%	50,00%				
2.8.	PINTURA	35.427,12	% Período:									50,00%	50,00%		
2.9.	ESQUADRIAS	127.888,89	% Período:									50,00%	50,00%		
2.10.	FACHADA, MUROS E ACESSEBILIDADE	93.047,56	% Período:									50,00%	50,00%		
2.11.	PASSEIO PUBLICO ACESSIVEL E ACES	31.276,84	% Período:										100,00%		

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	LOTE 04 E 05 - QUADRA 26

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
2.12.	RAMPA DE ACESSO E ACESSO PRINCII	11.509,41	% Período:										100,00%		
2.13.	LIMPEZA DA OBRA	3.138,86	% Período:										100,00%		

Total: R$ 1.136.541,87

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	1,49%	19,92%	11,31%	14,54%	3,40%	3,85%	9,19%	8,41%	12,56%	15,32%		
	Repasse:	3.731,69	49.788,35	28.277,98	36.349,59	8.498,07	9.624,72	22.986,16	21.036,77	31.409,16	38.297,51		
	Contrapartida:	13.233,22	176.557,81	100.278,44	128.901,76	30.135,55	34.130,86	81.512,80	74.599,92	111.382,13	135.809,38		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**16.964,91**	**226.346,17**	**128.556,41**	**165.251,36**	**38.633,61**	**43.755,58**	**104.498,97**	**95.636,69**	**142.791,28**	**174.106,89**		
Acumulado:	%:	1,49%	21,41%	32,72%	47,26%	50,66%	54,51%	63,70%	72,12%	84,68%	100,00%		
	Repasse:	3.731,69	53.520,04	81.798,02	118.147,61	126.645,68	136.270,40	159.256,56	180.293,33	211.702,49	250.000,00		
	Contrapartida:	13.233,22	189.791,03	290.069,47	418.971,23	449.106,78	483.237,64	564.750,44	639.350,36	750.732,49	886.541,87		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**16.964,91**	**243.311,08**	**371.867,49**	**537.118,85**	**575.752,46**	**619.508,04**	**724.007,01**	**819.643,70**	**962.434,98**	**1.136.541,87**		
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		

crosserviço da Administração Local:
PUBLICO ACESSIVE

EDELCI MINGOTTI:02882082002
Assinado de forma digital por EDELCI MINGOTTI:02882082002
Dados: 2026.06.12 15:46:28 -03'00'

JARDINOPOLIS
Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDELCI MINGOTTI
CREA/CAU: 166074-3
ART/RRT: 10532570-5