
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02

R$ % R$ % R$

1 8.002,38 100% 8.002,38 - -

3 146.160,43 50% 73.080,22 50% 73.080,22

154.162,81 81.082,60 73.080,22

Edelci Mingotti

Eng. Civil CREA/SC 166074-3

CRONOGRAMA 

MUNICIPIO : JARDINÓPOLIS  SC 

ÁREA: 1.762,00m²

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS

LOCAL: RUA VALENTIM KOSHINSK E RUA CORINTHIANS


