
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02

R$ % R$ % R$

1 7.842,01 100% 7.842,01

2 30.132,26 100% 30.132,26

3 36.826,75 100% 36.826,75

4 26.631,22 100% 26.631,22

5 109.458,16 50% 54.729,08 50% 54.729,08

6 77.275,55 50% 38.637,78 50% 38.637,78

7 8.792,81 50% 4.396,41 50% 4.396,41

8 18.403,35 50% 9.201,68 50% 9.201,68

9 5.393,08 50% 2.696,54 50% 2.696,54

10 3.585,18 100% 3.585,18

11 3.637,31 50% 1.818,66 50% 1.818,66

12 ESQUADRIAS 41.646,85 50% 20.823,43 50% 20.823,43

13 PPCI 44.704,11 50% 22.352,06 50% 22.352,06

14 SPDA 12.705,46 50% 6.352,73 50% 6.352,73

15 LIMPEZA DA OBRA 180,41 100% 180,41

427.214,51 262.440,58 164.773,93
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