

## CRONOGRAMA

**OBRA:** MURO DE CONTENÇÃO COM PEDRAS

**LOCAL:** RUA ANGELO MARTINELLI

**MUNICIPIO :** JARDINÓPOLIS SC

**ÁREA:** 138,50m<sup>3</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01
		R\$	%	R\$
1	MURO DE ARRIMO COM PEDRAS ARGAMASSADAS	54.707,50	100%	54.707,50
<b>TOTAL</b>				<b>54.707,50</b>

Edelci Mingotti  
Eng. Civil CREA/SC 166074-3