



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 894035/2019	PROponente TOMADOR Município de Jardinópolis	Apelido Empreendimento Praça Municipal	Descrição do Lote Praça Municipal
------------------	--------------------------	---	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL	336.196,26	% Período:	39,76%	35,76%	24,48%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	950,67	% Período:	100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PLAYGROUND	7.423,00	% Período:	100,00%										
1.3.	PINTURA PLAYGROUND	245,00	% Período:		50,00%	50,00%								
1.4.	PLAYGROUND - SOMENTE MURETA	8.117,31	% Período:		100,00%									
1.5.		205,45	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	MOBILIÁRIO PLAYGROUND	20.555,95	% Período:	75,00%	25,00%									
1.7.	BRINQUEDOS PLAYGROUND	18.024,90	% Período:		50,00%	50,00%								
1.8.	PONTOS ELÉTRICOS PLAYGROUND	2.724,46	% Período:		50,00%	50,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	73.865,04	% Período:	100,00%										
1.10.	VEGETAÇÃO PRAÇA	12.436,77	% Período:			100,00%								
1.11.	PINTURA PRAÇA	1.503,85	% Período:		20,00%	80,00%								
1.12.	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	23.623,83	% Período:			100,00%								
1.13.	MOBILIÁRIO PRAÇA	63.423,77	% Período:		100,00%									
1.14.	PONTOS ELÉTRICOS PRAÇA E ESPELHO D	7.738,87	% Período:			100,00%								
1.15.	ESPELHO D'ÁGUA	67.907,85	% Período:	30,00%	35,00%	35,00%								
1.16.	REFORMA DOS BANHEIROS	18.240,08	% Período:	60,00%	30,00%	10,00%								
1.17.	PASSEIO PÚBLICO	5.797,55	% Período:	50,00%	30,00%	20,00%								
1.18.	LIMPEZA FINAL	3.411,91	% Período:	50,00%	50,00%									
2.		-	% Período:			100,00%								
3.		-	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 336.196,26				%:	39,76%	35,76%	24,48%							
				Repasse:	113.919,13	102.444,38	70.136,49							
Período:				Contrapartida:	19.760,40	17.769,99	12.165,87							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 894035/2019	PROponente TOMADOR Município de Jardinópolis	Apelido Empreendimento Praça Municipal	Descrição do Lote Praça Municipal
-------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	133.679,53	120.214,37	82.302,36										
	%:	39,76%	75,52%	100,00%										
	Repasso:	113.919,13	216.363,51	286.500,00										
Acumulado:	Contrapartida:	19.760,40	37.530,39	49.696,26										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	133.679,53	253.893,90	336.196,26										

Jardinópolis / Santa Catarina

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Claudete Skowronski Canal

CREA/CAU: 063131-9

ART/RRT: 7279650-9



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCIDO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	
0	894035/2019	Município de Jardinópolis	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 01/21
1.	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL	336.196,26	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	950,67	% Período:	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PLAYGROUND	7.423,00	% Período:	
1.3.	PINTURA PLAYGROUND	245,00	% Período:	
1.4.	PLAYGROUND - SOMENTE MURETA	8.117,31	% Período:	
1.5.		205,45	% Período:	
1.6.	MOBILIÁRIO PLAYGROUND	20.555,95	% Período:	
1.7.	BRINQUEDOS PLAYGROUND	18.024,90	% Período:	
1.8.	PONTOS ELÉTRICOS PLAYGROUND	2.724,46	% Período:	
1.9.	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA	73.865,04	% Período:	
1.10.	VEGETAÇÃO PRAÇA	12.436,77	% Período:	
1.11.	PINTURA PRAÇA	1.503,85	% Período:	
1.12.	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA	23.623,83	% Período:	
1.13.	MOBILIÁRIO PRAÇA	63.423,77	% Período:	
1.14.	PONTOS ELÉTRICOS PRAÇA E ESPELHO D	7.738,87	% Período:	
1.15.	ESPELHO D'ÁGUA PREENCHA ESTA LINHA -->	67.907,85	% Período:	
1.16.	REFORMA DOS BANHEIROS PREENCHA ESTA LINHA -->	18.240,08	% Período:	
1.17.	PASSEIO PÚBLICO	5.797,55	% Período:	
1.18.	LIMPEZA FINAL	3.411,91	% Período:	
2.		-	% Período:	
3.		-	% Período:	
Total: R\$ 336.196,26			%:	
			Repasse:	
	Período:		Contrapartida:	



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 894035/2019	PROPONENTE TOMADOR Município de Jardinópolis	
-------------------------	---------------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				01/21
			Outros:	
			Investimento:	
			%:	
			Repasse:	
	Acumulado:		Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Jardinópolis / Santa Catarina

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2020

Data