

# CRONOGRAMA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIA URBANA SOBRE CALÇAMENTO

**LOCAL:** RUAS ANGELO MARTINELLI E JOSE BRESOLIN

**MUNICIPIO :** JARDINÓPOLIS SC

**ÁREA:** 2775,25m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01
		R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.876,19	100%	6.876,19
2	PAVIMENTAÇÃO	234.206,54	100%	234.206,54
3	SINALIZAÇÃO	8.817,34	100%	8.817,34
<b>TOTAL</b>		<b>249.900,07</b>		<b>249.900,07</b>

Edelci Mingotti  
Eng. Civil CREA/SC 166074-3