

CRONOGRAMA

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO COM PEDRAS

LOCAL: RUA FELISBERTO CALGARO

MUNICIPIO : JARDINÓPOLIS SC

ÁREA: 31,50m³

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		Mês 01
		R\$	%	R\$
1	MURO DE ARRIMO COM PEDRAS ARGAMASSADAS	12.850,43	100%	12.850,43
TOTAL				12.850,43

Edelci Mingotti
Eng. Civil CREA/SC 166074-3