

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC

Empreendimento

QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	100,00															100,00
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	100,00	100,00															100,00
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO	100,00	100,00															100,00
4	ALVENARIA	50,00	50,00	50,00	100,00													100,00
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL			100,00	100,00													100,00
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
7	COBERTURA - ANEXO					100,00	100,00											100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA							100,00	100,00									100,00
11	REVESTIMENTOS			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							100,00	100,00									100,00
13	ESQUADRIAS							100,00	100,00									100,00
14	PINTURA							100,00	100,00									100,00
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO					100,00	100,00											100,00
16	DIVERSOS							100,00	100,00									100,00
TOT. (%)		59,52	59,52	16,04	75,56	12,42	87,98	12,02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Recurso		145.066,60		39.101,06		30.281,36		29.300,98		0,00		0,00		0,00		0,00		243.750,00
C. Fin.		21.612,70		5.825,46		4.511,46		4.365,40		0,00		0,00		0,00		0,00		36.315,02
C. Fis.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras F.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOT. (R\$)		166.679,30		44.926,52		34.792,82		33.666,38		0,00		0,00		0,00		0,00		280.065,02

Responsável técnico		Responsável técnico		Data	
pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	20-Apr-15	

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC

Empreendimento

QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	100,00															100,00
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	100,00	100,00															100,00
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO	100,00	100,00															100,00
4	ALVENARIA	50,00	50,00	50,00	100,00													100,00
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL			100,00	100,00													100,00
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
7	COBERTURA - ANEXO					100,00	100,00											100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA							100,00	100,00									100,00
11	REVESTIMENTOS			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							100,00	100,00									100,00
13	ESQUADRIAS							100,00	100,00									100,00
14	PINTURA							100,00	100,00									100,00
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO					100,00	100,00											100,00
16	DIVERSOS							100,00	100,00									100,00
TOT. (%)		59,52	59,52	16,04	75,56	12,42	87,98	12,02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Recurso		145.066,60		39.101,06		30.281,36		29.300,98		0,00		0,00		0,00		0,00		243.750,00
C. Fin.		21.612,70		5.825,46		4.511,46		4.365,40		0,00		0,00		0,00		0,00		36.315,02
C. Fis.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras F.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOT. (R\$)		166.679,30		44.926,52		34.792,82		33.666,38		0,00		0,00		0,00		0,00		280.065,02

Responsável técnico		Responsável técnico		Data
pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	20-Apr-15

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC

Empreendimento

QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	100,00															100,00
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	100,00	100,00															100,00
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO	100,00	100,00															100,00
4	ALVENARIA	50,00	50,00	50,00	100,00													100,00
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL			100,00	100,00													100,00
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
7	COBERTURA - ANEXO					100,00	100,00											100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA							100,00	100,00									100,00
11	REVESTIMENTOS			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							100,00	100,00									100,00
13	ESQUADRIAS							100,00	100,00									100,00
14	PINTURA							100,00	100,00									100,00
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO					100,00	100,00											100,00
16	DIVERSOS							100,00	100,00									100,00
TOT. (%)		59,52	59,52	16,04	75,56	12,42	87,98	12,02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Recurso		145.066,60		39.101,06		30.281,36		29.300,98		0,00		0,00		0,00		0,00		243.750,00
C. Fin.		21.612,70		5.825,46		4.511,46		4.365,40		0,00		0,00		0,00		0,00		36.315,02
C. Fis.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras F.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOT. (R\$)		166.679,30		44.926,52		34.792,82		33.666,38		0,00		0,00		0,00		0,00		280.065,02

Responsável técnico		Responsável técnico		Data
pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	20-Apr-15

CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - SC

Empreendimento

QUADRA POLIESPORTIVA

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	100,00															100,00
2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA	100,00	100,00															100,00
3	ESTRUTURA EM CONCRETO - ANEXO E BALDRAME DO	100,00	100,00															100,00
4	ALVENARIA	50,00	50,00	50,00	100,00													100,00
5	CONTRAPISO IMPERMEÁVEL			100,00	100,00													100,00
6	VIGAS SUPERIORES - ANEXO			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
7	COBERTURA - ANEXO					100,00	100,00											100,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COM MÃO DE OBRA					100,00	100,00											100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM MÃO DE OBRA							100,00	100,00									100,00
11	REVESTIMENTOS			50,00	50,00	50,00	100,00											100,00
12	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							100,00	100,00									100,00
13	ESQUADRIAS							100,00	100,00									100,00
14	PINTURA							100,00	100,00									100,00
15	PREVENTIVO DE INCÊNDIO					100,00	100,00											100,00
16	DIVERSOS							100,00	100,00									100,00
TOT. (%)		59,52	59,52	16,04	75,56	12,42	87,98	12,02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Recurso		145.066,60		39.101,06		30.281,36		29.300,98		0,00		0,00		0,00		0,00		243.750,00
C. Fin.		21.612,70		5.825,46		4.511,46		4.365,40		0,00		0,00		0,00		0,00		36.315,02
C. Fis.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras F.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOT. (R\$)		166.679,30		44.926,52		34.792,82		33.666,38		0,00		0,00		0,00		0,00		280.065,02

Responsável técnico		Responsável técnico		Data
pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	pelos ítem:	Claudete Skowronski Canal CPF: 02630703959 CREA - 063.131-9/SC RT Nr.: 5067097-2	20-Apr-15

