


ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		238.296,70		REPROGRAMADO		CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
			QUANT.	UNITARIO	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	UNITARIO	
14		PINTURA				11.052,85			
14.1	m ²	Pintura sobre tijolo a vista	129,00	10,34	1.333,86		129,00	32,00	73872/001
14.2	m ²	Pintura das esquadrias de madeira	17,48	9,19	160,64		17,48	17,40	73739/001
14.3	m ²	Pintura das esquadrias de ferro	17,16	20,50	351,78		17,16	20,80	73924/002
14.4	m ²	Pintura acrílica especial para quadra	540,00	8,60	4.644,00		540,00	21,40	84665
14.5	m	Demarcação de quadra - tinta bor. clorada	377,10	7,96	3.001,72		377,10	14,10	79467
14.6	m ²	Pintura acrílica das circulações ao redor da quadra	164,30	9,50	1.560,85		164,30	20,30	79500/002
15		PREVENTIVO DE INCÊNDIO			9.735,48				
15.1	m	Cabo de cobre nu 50,00 mm ²	150,00	23,25	3.487,50				
15.2	m	Cabo de cobre nu 35,00 mm ²	270,00	17,50	4.725,00				
15.3	pç	Terminal aéreo de 60,00 cm de altura de ferro GF	12,00	21,26	255,12				
15.4	pç	Caixa de inspeção diam. 300 mm em polipropileno	8,00	6,00	48,00				
15.5	m	Haste de aterramento com alta camada de cobre diam. 5/8"x2,40m	8,00	48,44	387,52				
15.6	pç	Conector tipo split bolt bimetalico com separador cabo 35,00 mm ²	30,00	9,30	279,00				
15.7	m	Eletroduto em PVC rígido 2", com acessórios para instalação	24,00	19,82	470,88				
15.8	m	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para aplicação externa, cor cinza	3,50	23,56	82,46				
16		DIVERSOS			2.029,00				
16.1	cj	Par de traves em ferro galvanizado para futsal - pintadas	1,00	1.625,00	1.625,00		1,00	3.488,31	25398
16.2	cj	Conjunto de mastros para rede de volei - pintadas	1,00	404,00	404,00		1,00	2.117,00	25399
17		FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO			11.169,61				
17.1	m	Parfuração para estaca rotativa diâmetro 40cm	61,51	31,09	1.912,35				
17.2	m	Estaca em concreto armado diâmetro 40cm	61,51	150,50	9.257,26				
18		Obras já executadas							
18.1	un	Repasse					1,00	191.856,08	R
18.2	un	Contrapartida					1,00	4.090,52	C
Obs:Referencia de preços Sinapi out/2016 com desoneração BDI 26,41%									


Cesar Augusto Alberti
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRE Nº 14.306-1
 CPF Nº 94.972.849-68