

## CRONOGRAMA

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS

**LOCAL:** RUA VALENTIM KOSHINSK E RUA CORINTHIANS

**MUNICIPIO :** JARDINÓPOLIS SC

**ÁREA:** 1.762,00m<sup>2</sup>

| ITEM         | DESCRIÇÃO             | TOTAL             |      | Mês 01           |     | Mês 02           |   |
|--------------|-----------------------|-------------------|------|------------------|-----|------------------|---|
|              |                       | R\$               | %    | R\$              | %   | R\$              | % |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.002,38          | 100% | 8.002,38         | -   | -                | - |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO          | 146.160,43        | 50%  | 73.080,22        | 50% | 73.080,22        |   |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>154.162,81</b> |      | <b>81.082,60</b> |     | <b>73.080,22</b> |   |

Edelci Mingotti  
Eng. Civil CREA/SC 166074-3