

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC	APELIDO EMPREENDIMENTO CABECEIRAS DE PEDRA PARA PONTES PRÉ-MOLDADAS	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de cabeceiras na região rural para pontes
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CABECEIRAS DE PEDRA PARA PONTES PI	58.692,12	% Período:	27,96%	49,26%	22,78%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	874,28	% Período:	100,00%											
1.2.	Cabeceira para Ponte Maximiliano Alberti	31.073,95	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Cabeceira para Ponte Anselmo Angonese	26.743,89	% Período:		50,00%	50,00%									
Total: R\$ 58.692,12				%:	27,96%	49,26%	22,78%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.411,26	28.908,92	13.371,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.411,26	28.908,92	13.371,94								
				%:	27,96%	77,22%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.411,26	45.320,18	58.692,12								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.411,26	45.320,18	58.692,12								

JARDINÓPOLIS/SC

Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS V. FERNANDES

CREA/CAU: 180544-4

ART/RRT: