



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DO MULTIPLO USO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DO	10.812,15	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.1.	COBERTURA	10.812,15	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 10.812,15				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	10.812,15										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.812,15										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	10.812,15										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.812,15										

JARDINOPOLIS/SC
Local
quarta-feira, 15 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDELICI MINGOTTI
CRE/CAU: 166074-3
ART/RRT: