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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. PONTE ANSELMO ANGONESE  264.394,61 % Período: 26,49% 38,54% 34,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.507,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  208,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  42.501,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. MESOESTRUTURA  51.628,56 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. SUPERESTRUTURA  152.142,25 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. GUARDA RODAS  5.112,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. GUARDA CORPO METÁLICO  11.247,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  45,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 26,49% 38,54% 34,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 70.032,42 101.885,41 92.476,78 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 70.032,42 101.885,41 92.476,78 - - - - - - - - - 

%: 26,49% 65,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 70.032,42 171.917,83 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.032,42 171.917,83 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 264.394,61 

Local Responsável Técnico
Nome: Douglas V. Fernandes
CREA/CAU: 180544-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 264.394,61

Item Descrição

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Jardinópolis Ponte Maximiliano Alberti

Jardinópólis/SC
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