
Categoria de 

riscos
Descrição do Risco Consequência Medidas Mitigadoras

Probabilidade

de Ocorrência

Responsável

pela Solução e

custeio

Eventos seguráveis

caracterizados como de

força maior ou caso fortuito

que prejudiquem a

continuidade dos serviços

ou elevem os custos

incorridos pelo contratado.

Atraso do cronograma. Custos

adicionais.

Deve ser previsto e realizado o Seguro de Riscos

de Engenharia.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Eventos não-seguráveis

caracterizados como de

força maior ou caso furtuito

que prejudiquem a

continuidade dos serviços

ou elevem os custos

incorridos pelo contratado.

Atraso do cronograma. Custos

adicionais. Necessidade de

recomposição do equilíbrio

Econômico-financeiro.

Consideração de cláusula com condições para

recomposição do equilíbrio Econômicofinanceiro.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

Conforme

previsto no

Edital/Contrato.

Risco de que a Legislação

para aprovações de

projetos seja alterada após

a assinatura do contrato.

Alterações ou

complementações de projeto,

planos, ações compensatórias

podem aumentar o tempo de

desenvolvimento do projeto ou

execução da obra, aumentar os

custos de execução

Desenvolvimento dos projetos básico e

executivo em acordo com as normas e

legislação. Iniciar os procedimentos de

licenciamento tão cedo possível, a fim de não

sobrepor etapas dependentes, garantir sua

validade e para não atrasar o início da obra.

Deverão ainda ser observados os prazos de

validade das aprovações dos projetos até a sua

execução.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Dificuldade para aprovação

dos projetos junto a

Municipalidade e demais

Órgãos pertinentes.

Atraso no cronograma dos

projetos e início da execução

das obras. Custos adicionais

devido a alterações para

atendimento a legislação.

Desenvolvimento dos projetos, desde as fases

inicias com alinhamento as legislações cabíveis.

Consulta junto aos Órgãos competentes desde

as fases inicias de elaboração dos projetos.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Dificuldades para obtenção

das licenças e alvarás para

início e execução das obras

Atraso no cronograma de obra.

Possibilidade de custos adicionais pela 

solicitação de

alterações dos projetos bem

como estudos para

licenciamento ambiental.

Contato desde os estágios iniciais do contrato

junto aos Órgãos competentes para

providências a tempo todas as exigências para

execução da obra.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 

Endereço: Rua Sul Brasil e Rua Progresso

Resp. pela Fiscalização: Edelci Mingotti

Obra: Pavimentação asfaltica sobre calçamento

Resp. pelo Projeto: Edelci Mingotti
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Ajustes/modificações nas

definições do anteprojeto

devido aos

desdobramentos dos

projetos básico e executivo.

Atraso no cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Avançar os projetos com a maior brevidade

possível dentro do modelo BIM e de maneira

simultânea com os complementares, a fim de

que possíveis incompatibilidades sejam

identificadas e corrigidas o quanto antes, para

encontrar as melhores soluções dentro do

preço e cronograma propostos no Edital.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Projetos realizados de

maneira inadequada ou

ineficiente, com indicação

de soluções não

condizentes com as

diretrizes e especificações

do anteprojeto;

Atraso no cronograma devido a

maior necessidade de prazo

para análise e maior demanda

de ajustes.

Desenvolver os projetos com o maior nível de

detalhamento possível, bem como em

constante contato com a CONTRATANTE. Não

pagamento se os níveis de serviço exigidos nos

critérios de aceitabilidade expostos no Termo

de Referência ou Critério de Pagamento não

forem atingidos;

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Demora na análise dos

projetos desenvolvidos

dentro das etapas

elencadas no Termo de

Referência, por parte da

Contratante.

Atraso no cronograma devido a

impossibilidade de avançado

pela não aprovação.

Comunicação prévia sobre as datas de entrega

dos projetos para organização dos fluxos

internos da contratante, entrega dos projetos

com o maior nível de detalhamento possível e

de acordo com as especificações necessárias

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATANTE

Modificações/complementações de projeto após o

início da execução da obra.

Atraso no cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Realização de intervenções e testes para

previsão de eventuais comportamentos das

soluções adotadas e não previstos em projeto.

BAIXA (  )

MEDIA (X)

ALTA (  )

CONTRATADA

Erros de projeto

Atraso no cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo. Eventuais reanálises

e aprovações.

No desenvolvimento do projeto básico e

executivo, o contratante deve assegurar-se da

qualidade, completude e compatibilidade dos

mesmos.

BAIXA (  )

MEDIA (X)

ALTA (  )

CONTRATADA

Mudanças arquitetônicos e

de projetos

complementares por parte

da Contratante, após

aprovação já enviada.

Atraso no cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Analise detalhada das entregas, com

documentação de todas as demandas de

ajustes bem como emissão de relatório de

aprovação de etapa dos projetos.

BAIXO (X)

MEDIO (  )

ALTO (  )

CONTRATANTE

Mudanças arquitetônicos e

de projetos

complementares por parte

da Municipalidade e outros

Órgãos competentes.

Atraso no cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Analise detalhada de toda a legislação

pertinente para a execução da edificação.

Contato desde os estágios iniciais do contrato

junto aos Órgãos competentes para

providências a tempo todas as exigências para

execução da obra.

BAIXO (X)

MEDIO (  )

ALTO (  )

CONTRATADA

Te
cn

o
lo

gi
a Necessidade de

modificação das

tecnologias e/ou de

equipamentos previstos em

projeto devido à

obsolescência dos mesmos.

Necessidade de atualização das

tecnologias e equipamentos a

fim de que não sejam

implantados sistemas/materiais

obsoletos. Custos adicionais ou

diminuídos

Atenção às tendências de mercado.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Detecção de condições

após o início das obras que

ensejem a alteração das

soluções conforme o

previsto.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Realizar ensaios/testes com antecedência à

compra de materiais/início integral de

operações que indiquem este tipo de risco.

Contratada deve ter seguro contra riscos de

engenharia.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA
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Perda de serviços, por

imprudência, negligência,

imperícia da Contratada.

Atraso do cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo,

Atender as especificações de projeto, à

legislação, às normas técnicas, à boa técnica.

Contratação de Seguro de Riscos de Engenharia

pela Contratada.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Perda, roubo ou dano de

material ou equipamento.

Atraso do cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

A Contratada deve manter vigilância

permanente no local de obra. Contratação de

Seguro de Riscos de Engenharia pela

Contratada.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Erros de Execução

Atraso no cronograma da obra.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Investir na qualidade do projeto e da

especificação técnica. Primar pela qualidade

dos serviços de execução da obra.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Dificuldades em encontrar

mão de-obra, serviços e

equipamentos

especializados para

realização das atividades

previstas.

Atraso no cronograma da obra.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Planejamento de compras e contratações

relacionadas a operações especiais com

antecedência suficiente para resolver estas

questões ou planejar modificações de

estratégia com o menor prejuízo financeiro e de

tempo possível.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATADA

Recusa de materiais,

métodos e/ou pessoal por

parte da Fiscalização

Atraso no cronograma da obra.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

Envio de amostras dos futuros materiais

empregados para avaliação pela Fiscalização.

Contratação de parceiros de qualidade

comprovada para fornecimento de materiais e

insumos, com consulta prévia à Fiscalização.

Treinamento regular da mão de obra sobre as

atividades e métodos construtivos.

BAIXO (  )

MEDIO (X)

ALTO (  )

CONTRATADA

Problemas na estrutura de

edificações vizinhas.

Custos extras para reparação

das edificações conforme

exigência legal.

Realizei estudo de campo previamente ao início

das obras para documentar a situação das

edificações no entorno da obra, e assim avaliar

os reais danos que a obra em si possa ter

causado.

BAIXO (X)

MEDIO (  )

ALTO (  )

CONTRATADA

Inadimplência do

Contratante

Atraso do cronograma.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo.

A possibilidade de solicitação de reequilíbrio

económico atenderá a legislação em vigor, bem

como a solicitação de rescisão por parte da

contratada.

BAIXA (X)

MEDIA (  )

ALTA (  )

CONTRATENTE

Aumento de juros,

impostos, dólar.

Modificação nos custos em

relação ao orçamento

estimativo

A empresa deve considerar as flutuações no

mercado financeiro/tributário.

BAIXA (  )

MEDIA (X)

ALTA (  )

Conforme

previsto no

Edital/Contrato.

Problemas de Liquidez

financeira pelo contratado
Atraso no cronograma de obras.

Apresentação de capital financeiro no valor

máximo permitido pela legislação, bem como

apresentação de Seguro Risco de Engenharia.

BAIXA (  )

MEDIA (X)

ALTA (  )

CONTRATADA

Engenheira Fiscal 
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