CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| Municipio de Jardindpolis Ponte Maximiliano Alberti PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTONIO DO PINHAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo: | 26,49% 38,54% 34,98%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.507,69 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 208,88 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA 42.501,57 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. MESOESTRUTURA 51.628,56 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.5. SUPERESTRUTURA 152.142,25 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. GUARDA RODAS 5.112,62 | % Periodo: 100,00%
[1.7. GUARDA CORPO METALICO 11.247,68 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 45,36 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 264.394,61 %: 26,49% 38,54% 34,98%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 70.032,42 | 101.885,41 | 92.476,78
Outros: - - -
Investimento: | 70.032,42 | 101.885,41 | 92.476,78
%: 26,49% 65,02% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 70.032,42 | 171.917,83 | 264.394,61
Outros: - - -
Investimento: | 70.032,42 | 171.917,83 | 264.394,61
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Jardinopolis/SC
Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: Douglas V. Fernandes
CREA/CAU: 180544-4
ART/RRT:
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