CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 Municipio de Jardinépolis Ponte Maximiliano Alberti PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTONIO DO PINHAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo: | 17,14% 51,10% 31,76%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.508,05 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 208,88 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA 44.316,81 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. MESOESTRUTURA 76.179,07 | % Periodo: 100,00%
[1.5. SUPERESTRUTURA 122.047,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. GUARDA RODAS 7.802,75 | % Periodo: 100,00%
[1.7. GUARDA CORPO METALICO 16.383,40 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 66,06 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 268.512,29 %: 17,14% 51,10% 31,76%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 46.033,74 | 137.202,71 | 85.275,84
Outros: - - -
Investimento: | 46.033,74 | 137.202,71 | 85.275,84
%: 17,14% 68,24% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 46.033,74 | 183.236,45 | 268.512,29
Outros: - - -
Investimento: | 46.033,74 | 183.236,45 | 268.512,29
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