Obra: Pavimentacdo asfaltica sobre calgamento

Endereco: Rua Sul Brasil e Rua Progresso

Resp. pelo Projeto: Edelci Mingotti

Resp. pela Fiscalizagdo: Edelci Mingotti

) - Responsavel
Categoria de o . a . . . Probabilidade ~
N Descrigdo do Risco Consequéncia Medidas Mitigadoras . . pela Solugao e
riscos de Ocorréncia .
custeio
Eventos seguraveis
S .
o caracterizados como de
‘© forga maior ou caso fortuito At d Cust b st lizado 0 S deRi BAIXA (X)
raso do cronograma. Custos eve ser previsto e realizado 0 >eguro de RISCOS
€ que prejudiquem a . 8 X P X 8 MEDIA () CONTRATADA
© - ) adicionais. de Engenharia.
O continuidade dos servigos ALTA ()
s ou elevem os custos
“— . .
) incorridos pelo contratado.
o N .
= Eventos ndo-seguraveis
= caracterizados como de
€ A . Atraso do cronograma. Custos
o forga maior ou caso furtuito L . . ~ . . BAIXA (X) Conforme
[ L adicionais. Necessidade de Consideragdo de clausula com condigdes para X
o que prejudiquem a - x o o - N . MEDIA () previsto no
o . R recomposicdo do equilibrio recomposi¢do do equilibrio Econémicofinanceiro. i
© continuidade dos servigos P . ALTA () Edital/Contrato.
Econdmico-financeiro.
o ou elevem os custos
incorridos pelo contratado.
@ Desenvolvimento dos projetos bésico e
S Alteragdes ou executivo em acordo com as normas e
q:, . L complementagGes de projeto, legislagdo. Iniciar os procedimentos de
Risco de que a Legislagdo o .. . . ~ . X «
1S ara aprovacées de planos, agdes compensatdrias licenciamento t3o cedo possivel, a fim de ndo BAIXA (X)
o 'p p' ¢ , podem aumentar o tempo de sobrepor etapas dependentes, garantir sua MEDIA () CONTRATADA
Q projetos seja alterada apds X . . « L
c R desenvolvimento do projeto ou validade e para ndo atrasar o inicio da obra. ALTA( )
Q a assinatura do contrato. - ..
Q execugdo da obra, aumentar os Deverdo ainda ser observados os prazos de
=y custos de execugdo validade das aprovagdes dos projetos até a sua
8 execugao.
5 : ;
traso no cronograma dos
- Dificuldade para aprovagdo . L 8 ~ Desenvolvimento dos projetos, desde as fases
= dos projetos junto a projetos e inicio da execugdo inicias com alinhamento as legislages cabiveis BAIXA (X)
Eo | 'p J ) . das obras. Custos adicionais . - . gislac ’ MEDIA () CONTRATADA
Municipalidade e demais i N Consulta junto aos Orgdos competentes desde
() - K devido a alteragGes para L ~ . ALTA ()
o Orgdos pertinentes. R L as fases inicias de elaboragdo dos projetos.
atendimento a legislagdo.
Atraso no cronograma de obra.
Possibilidade de custos adicionais pela Contato desde os estdgios iniciais do contrato
Dificuldades para obtencdo solicitagdo de ° junto aos Or 5osgcom etentes para BAIXA (X)
das licencas e alvaras para - ¢ . <J . 8 P N P R MEDIA () CONTRATADA
. " alteragdes dos projetos bem providéncias a tempo todas as exigéncias para
inicio e execugdo das obras ALTA ()

como estudos para
licenciamento ambiental.

execugdo da obra.




Ajustes/modificagdes nas

Atraso no cronograma.

Avangar os projetos com a maior brevidade
possivel dentro do modelo BIM e de maneira

defini¢des do anteprojeto o simultdnea com os complementares, a fim de BAIXA (X)
X Modificagdo nos custos em A o .
devido aos N que possiveis incompatibilidades sejam MEDIA () CONTRATADA
relagdo ao orgamento . I .
desdobramentos dos estimativo identificadas e corrigidas o quanto antes, para ALTA ()
projetos basico e executivo. ’ encontrar as melhores solugdes dentro do
prego e cronograma propostos no Edital.
Projetos realizados de Desenvolver os projetos com o maior nivel de
maneira inadequada ou . detalhamento possivel, bem como em
L o Atraso no cronograma devido a "
ineficiente, com indicagdo . . constante contato com a CONTRATANTE. Nao BAIXA (X)
. . maior necessidade de prazo L . .
de solugdes ndo . . pagamento se os niveis de servigo exigidos nos MEDIA () CONTRATADA
X para analise e maior demanda > o
condizentes com as de ajustes critérios de aceitabilidade expostos no Termo ALTA ()
diretrizes e especificagdes ) ’ de Referéncia ou Critério de Pagamento ndo
do anteprojeto; forem atingidos;
Demora na analise dos
S . R Comunicagdo prévia sobre as datas de entrega
I) projetos desenvolvidos . i L
— dentro das et Atraso no cronograma devido a dos projetos para organizagdo dos fluxos BAIXA (X)
entro das etapas . . )
2 P impossibilidade de avangado internos da contratante, entrega dos projetos MEDIA () CONTRATANTE
o elencadas no Termo de ~ ~ L ;
. pela ndo aprovagdo. com o maior nivel de detalhamento possivel e ALTA ()
Referéncia, por parte da P -
de acordo com as especificagbes necessarias
Contratante.
Atraso no cronograma. . . .
Modificagdes/complementagdes de projeto apds o Modificagdo nos cﬁstos em Realizagdo de intervengBes e testes para BAIXA( )
¢ [ P E prol P ~g previsdo de eventuais comportamentos das MEDIA (X) CONTRATADA
inicio da execugdo da obra. relagdo ao orgamento ~ o . .
R solugdes adotadas e ndo previstos em projeto. ALTA ()
estimativo.
Atraso no cronograma.
T € No desenvolvimento do projeto basico e
Modificagdo nos custos em executivo, o contratante deve assegurar-se da BAIXA( )
Erros de projeto relagdo ao orgamento i ! . g MEDIA (X) CONTRATADA
) i R . qualidade, completude e compatibilidade dos
estimativo. Eventuais reanalises ALTA ()
. mesmos.
e aprovagdes.
Mudangas arquitetdnicos e .
X Atraso no cronograma. Analise detalhada das entregas, com
de projetos Modificagdo nos custos em documentagdo de todas as demandas de BAIXO (X)
complementares por parte ~§ . ¢ . L. MEDIO ( ) CONTRATANTE
; relagdo ao orgamento ajustes bem como emissdo de relatério de
da Contratante, apds A A . R ALTO ()
. R estimativo. aprovagdo de etapa dos projetos.
aprovacdo ja enviada.
. Analise detalhada de toda a legislagdo
Mudangas arquitetonicos e . ~ e
K Atraso no cronograma. pertinente para a execugdo da edificagdo.
de projetos Modificagdo nos custos em Contato desde os estdgios iniciais do contrato BAIXO (X)
complementares por parte rela 52 ao orgamento junto aos Or §osgcom etentes para MEDIO( ) CONTRATADA
da Municipalidade e outros ¢ , g ,J . & P R P , ALTO ()
L estimativo. providéncias a tempo todas as exigéncias para
Orgdos competentes. -
execugdo da obra.
© Necessidade de Necessidade de atualizagdo das
‘Bt modificagdo das tecnologias e equipamentos a
go tecnolo ia;; e/ou de fimgde ue?ﬁg sejam BAIXA (X)
o . € X . 4 | ) - Atengdo as tendéncias de mercado. MEDIA( ) CONTRATADA
c equipamentos previstos em implantados sistemas/materiais
o ) o A ALTA( )
) projeto devido a obsoletos. Custos adicionais ou
= obsolescéncia dos mesmos. diminuidos
Detecgdo de condigdes Realizar ensaios/testes com antecedéncia a
apos o inicio das obras que Modificagdo nos custos em compra de materiais/inicio integral de BAIXA (X)
ensejem a alteragdo das relagdo ao orgamento operagdes que indiquem este tipo de risco. MEDIA () CONTRATADA
solugdes conforme o estimativo. Contratada deve ter seguro contra riscos de ALTA ()

previsto.

engenharia.




Atraso do cronograma.

Atender as especificagdes de projeto, a

Perda de servigos, por . RN L. N L BAIXA (X)
) . L Modificagdo nos custos em legislagdo, as normas técnicas, a boa técnica.
imprudéncia, negligéncia, N N . R MEDIA () CONTRATADA
X o relagdo ao orgamento Contratagdo de Seguro de Riscos de Engenharia
impericia da Contratada. . N ALTA ()
estimativo, pela Contratada.
Atraso do cronograma. A Contratada deve manter vigilancia BAIXA (X)
Perda, roubo ou dano de Modificagdo nos custos em permanente no local de obra. Contratagdo de MEDIA { ) CONTRATADA
material ou equipamento. relagdo ao orgamento Seguro de Riscos de Engenharia pela ALTA( )
estimativo. Contratada.
Atraso no cronograma da obra.
Modificacs g R Investir na qualidade do projeto e da BAIXA (X)
. odificagdo nos custos em s . - .
o Erros de Execugdo ~<; especificagdo técnica. Primar pela qualidade MEDIA () CONTRATADA
AT relagdo ao orgamento . ~
(5 o dos servigos de execugdo da obra. ALTA ()
=1 estimativo.
S
v Dificuldades em encontrar Planejamento de compras e contratagdes
g mao de-obra, servigos e Atraso no cronograma da obra. relacionadas a operagdes especiais com BAIXA (X)
o equipamentos Modificagdo nos custos em antecedéncia suficiente para resolver estas
q .p, ~§ ~ . P e MEDIA () CONTRATADA
especializados para relagdo ao orgamento questdes ou planejar modificages de ALTA( )
realizagdo das atividades estimativo. estratégia com o menor prejuizo financeiro e de
previstas. tempo possivel.
Envio de amostras dos futuros materiais
empregados para avaliagdo pela Fiscalizagdo.
= Atraso no cronograma da obra. pree E) g. P . ¢
Recusa de materiais, e o Contratagdo de parceiros de qualidade BAIXO ()
, Modificagdo nos custos em - .
métodos e/ou pessoal por relacio a0 orcamento comprovada para fornecimento de materiais e MEDIO (X) CONTRATADA
parte da Fiscalizagdo ¢ R 9 insumos, com consulta prévia a Fiscalizagdo. ALTO ()
estimativo. R N
Treinamento regular da m&o de obra sobre as
atividades e métodos construtivos.
Realizei estudo de campo previamente ao inicio
Custos extras para reparagdo das obras para documentar a situagdo das BAIXO (X)
Problemas na estrutura de e - . )
. . das edificagdes conforme edificacGes no entorno da obra, e assim avaliar MEDIO ( ) CONTRATADA
edificagdes vizinhas. N . .
exigéncia legal. os reais danos que a obra em si possa ter ALTO ()
causado.
Atraso do cronograma. A possibilidade de solicitagdo de reequilibrio BAIXA (X)
Inadimpléncia do Modlfmfgao nos custos em econdémico aFelndeNra a Ieg|s|alg;=10 em vigor, bem MEDIA ( ) CONTRATENTE
Contratante relagdo ao orgamento como a solicitagdo de rescisdo por parte da ALTA( )
o estimativo. contratada.
Q
£ . Modificagdo nos custos em . . BAIXA () Conforme
Aumento de juros, N A empresa deve considerar as flutuagdes no .
g impostos, délar relagdo ao orcamento mercado financeiro/tributario MEDIA (X) previsto no
o P ! ' estimativo ’ ALTA () Edital/Contrato.
(5]
w
Apresentagdo de capital financeiro no valor BAIXA
Problemas de Liquidez p < n P L ()
. . Atraso no cronograma de obras. maximo permitido pela legislagdo, bem como MEDIA (X) CONTRATADA
financeira pelo contratado . > R
apresentagdo de Seguro Risco de Engenharia. ALTA( )
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