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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO 197.879,51 % Período: 4,36% 95,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.166,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REGULARIZAÇÃO DA BASE  14.932,46 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. CAMADA DE ROLAMENTO - 4CM  175.789,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  5.991,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 4,36% 95,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 4.362,43 95.637,57 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.269,92 93.609,59 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.632,35 189.247,16 - - - - - - - - - - 

%: 4,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 4.362,43 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.269,92 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 97.879,51 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 8.632,35 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 197.879,51 

Local Responsável Técnico

Nome: EDELCI MINGOTTI

CREA/CAU: 166074-3

Data ART/RRT: 9521429-4

0

Total:    R$ 197.879,51

Item Descrição

segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUAS PROGRESSO E SUL BRASIL

JARDINOPOLIS/SC
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